

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

本 庁

土木課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	市道八田倉部線 舗装工事(5工区)	倉部町	舗装工 L=175m	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
2	市道米永松本線 道路改良工事(付帯工)	宮保町外1町	道路改良工 L=16m	60 日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済
3	市道北陸自動車道側道56号線 舗装工事	宮永新町	舗装工 A=720㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	指名	発注済
4	公共下水道 横江地区 雨水幹線工事(13工区)	横江町	矢板護岸 L=60m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
5	公共下水道 横江地区 雨水幹線工事(14工区)	横江町	矢板護岸 L=56m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
6	市道山ノ庄矢頃島線 道路改良工事(第3工区)	矢頃島町	道路(交差点)改良工 L=104m	150 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
7	市道山ノ庄矢頃島線 道路改良工事(第4工区)	矢頃島町	道路(交差点)改良工 L=90m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
8	市道E51号線 道路改良工事(第1工区)	上小川町	道路改良工 L=100m	90 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
9	市道E51号線 道路改良工事(第2工区)	小川町	道路改良工 L=110m	90 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
10	市道宮保開発線 道路改良工事(第3工区)	米永町外1町	道路改良工 L=169m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
11	市道E10号線 道路改良工事(第15工区)	宮保町	道路改良工 L=180m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
12	市道E10号線 道路改良工事(第16工区)	宮保町	道路改良工 L=60m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
13	市道E10号線 舗装工事(第2工区)	宮保町	舗装工 A=750㎡	60 日間	舗装	R元-第2/四半期	一般	
14	市道B196号線 側溝改良工事(その3)	福留町	側溝改良工 L=100m	60 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
15	加賀野1号線 歩道改良工事(第1工区)	西美沢野町外	歩道バリアフリー化 L=360m	90 日間	土木	R元-第3/四半期	一般	
16	加賀野1号線 歩道改良関連舗装工事(第1工区)	西美沢野町外	舗装工 A=2,000㎡	60 日間	舗装	R元-第3/四半期	一般	合冊(水道28)
17	市道A10号線外 消雪施設設置工事(配管工)	馬場二丁目	送散水管 L=500m	90 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
18	市道A10号線外 消雪施設設置工事(電気機械設備工)	馬場二丁目	電気機械設備工 N=1式	90 日間	電気	R元-第2/四半期	指名	
19	市道A100号線 道路改良工事	新田町	道路側溝新設 L=50m	60 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
20	雨水排水対策事業 相川新町水路改修工事	相川新町	大型フリューム L=120m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
21	公共下水道 横江地区 雨水幹線工事(15工区)	横江町	矢板護岸 L=56m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
22	公共下水道 横江地区 雨水幹線工事(16工区)	横江町	矢板護岸 L=38m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
23	公共下水道 倉部川排水区 雨水幹線工事(8工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=30m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
24	公共下水道 倉部川排水区 雨水幹線工事(9工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=16m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
25	雨水排水対策事業(若宮地区) 側溝改良工事	若宮一丁目外1町	自由勾配側溝 L=150m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
26	石立町1号橋 橋梁補修工事	石立町	橋梁補修工 N=1式	60 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
27	佛師ヶ野橋 橋梁補修工事	仏師ヶ野町	塗装工 N=1式	60 日間	塗装	R元-第2/四半期	指名	
28	日ノ出陸橋 橋梁補修工事	鶴来清沢町	橋梁補修工 N=1式	60 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
29	市道B221号線 道路改良工事	源兵島町	路肩改良工 L=15m	60 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
30	市道宮保開発線道路改良工事(舗装1工区)	米永町	舗装工 L=70m	60 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	7月追加
31	雨水排水対策事業(加賀野地区) 水路整備工事	西美沢野町	ボックスカルバート工 L=45m	60 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	7月追加

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
32	市道美川大浜水源線道路改良工事	美川浜町	歩道整備工 L=15m	60 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	7月追加
33	市道米永松本線道路改良工事(山側7工区)	米永町外2町	道路改良工 L=120m	90 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	7月追加
34	市道鶴来本町水戸町線 道路改良工事(第2工区)	鶴来古町	道路改良工 L=90m	90 日間	土木	R元-第3/四半期	一般	
35	市道鶴来本町水戸町線 舗装工事(第1工区)	鶴来古町	舗装工 A=600㎡	30 日間	舗装	R元-第3/四半期	指名	
36	市道四十万安養寺線 道路改築工事(函渠工)	熱野町	ボックスカルバート B7400*H1950 L=15m	90 日間	土木	R元-第3/四半期	一般	
37	市道山ノ庄矢頃島線 舗装工事(第2工区)	矢頃島町	舗装工 A=1,800㎡	30 日間	舗装	R元-第3/四半期	一般	
38	区画線設置工事(松任地域)	市内一円	区画線工 N=1式	60 日間	安全施設等	R元-第4/四半期	指名	
39	区画線設置工事(美川地域)	市内一円	区画線工 N=1式	60 日間	安全施設等	R元-第4/四半期	指名	
40	区画線設置工事(鶴来地域)	市内一円	区画線工 N=1式	60 日間	安全施設等	R元-第4/四半期	指名	
41	区画線設置工事(白山ろく地域)	市内一円	区画線工 N=1式	60 日間	安全施設等	R元-第4/四半期	指名	

都市計画課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	市道横江福増線外1路線 道路築造工事(5工区)	横江町	道路築造 L=250m、W=16m	150 日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済
2	市道横江福増線外1路線 道路築造工事(6工区)	横江町	道路築造 L=350m、W=16m	150 日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済
	白山市横江町土地区画整理事業 区画道路築造工事(6工区)	横江町	道路築造工 L=100m、W=9m	90 日間	土木	R元-第1/四半期	一般	7月削除
3	(都)横江史跡公園線 舗装工事(2工区)	横江町	平板舗装工 A=700㎡	90 日間	舗装	R元-第2/四半期	一般	
4	(都)横江史跡公園線 舗装工事(3工区)	横江町	平板舗装工 A=700㎡	90 日間	舗装	R元-第2/四半期	一般	
5	白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業 区画道路築造工事(6工区)	北安田町	道路築造工 L=500m、W=6~9.5m	240 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	合冊(下水13)
6	白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(2工区)	北安田町	As舗装工 A=2,500㎡	90 日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
7	(都)横江史跡公園線 道路築造工事(7工区)	横江町	道路築造工 L=190m	240 日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
8	市道横江福増線外1路線 道路築造工事(7工区)	横江町	函渠工 L=20m	120 日間	土木	R元-第3/四半期	一般	
9	市道横江福増線外1路線 舗装工事(2工区)	横江町	As舗装工 A=3,000㎡	90 日間	舗装	R元-第2/四半期	一般	
10	白山市横江町土地区画整理事業 区画道路築造工事(7工区)	横江町	道路築造工 L=160m、W=6m	90 日間	土木	R元-第4/四半期	一般	
11	(都)横江史跡公園線 舗装工事(4工区)	横江町	As舗装工 A=3,000㎡	90 日間	舗装	R元-第4/四半期	一般	
12	白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(3工区)	北安田町	As舗装工 A=2,000㎡	90 日間	舗装	R元-第4/四半期	一般	

公園緑地課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	若宮公園 ローラー滑り台更新工事	徳丸町	すべり台 N=1箇所	90 日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済
2	令和元年度 旧加賀一の宮駅周辺整備工事(1工区)	白山町	L=200m	60 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
3	令和元年度 旧加賀一の宮駅周辺整備工事(舗装工)	白山町	アスファルト舗装工 A=1,400㎡	60 日間	舗装	R元-第3/四半期	指名	
4	令和元年度 旧加賀一の宮駅周辺整備工事(電気設備工)	白山町	照明灯設置 N=7基	60 日間	電気	R元-第3/四半期	指名	7月追加

建築住宅課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	市営村井住宅A棟改修工事(外壁)	村井東一丁目	鉄筋コンクリート造 3階建 管理戸数16戸	90 日間	塗装	R元-第2/四半期	指名	

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
2	市営村井住宅B棟改修工事(外壁)	村井東一丁目	鉄筋コンクリート造 3階建 管理戸数4戸	90 日間	塗装	R元-第2/四半期	指名	

白山ろく産業土木課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	市道下吉野14号線舗装工事	吉野	アスファルト舗装工 L=144m	45 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	発注済
2	市道味智の郷4号線舗装工事	吉野	アスファルト舗装工 L=134m	45 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	発注済
3	市道佐良5号線舗装工事	佐良	アスファルト舗装工 L=100m	45 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	発注済
4	河内町久保地内歩道橋撤去工事	河内町久保	鉄骨の横断歩道撤去工 1式	45 日間	解体工事	R元-第2/四半期	指名	
5	市原1号急傾斜地崩壊対策工事(2工区)	市原	待受け擁壁工 L=42m	90 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
6	流雪溝修繕工事(その1)	白峰	流雪溝修繕工 L=90m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
7	流雪溝修繕工事(その2)	白峰	流雪溝修繕工 L=90m	120 日間	土木	R元-第2/四半期	一般	

水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	耐震化事業 舗装復旧工事(第12工区)	番匠町外1町	As舗装工 A=844㎡ Co舗装工 A=520㎡	75 日間	舗装	R元-第2/四半期	一般	
2	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(一木第3工区)	宮丸町	φ150 L=276m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
3	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第5工区)	倉部町外4町	φ150 L=643m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
4	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第6工区)	一塚町	φ150 L=580m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
5	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第7工区)	中新保町	φ150 L=240m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
6	民営簡易水道等統合整備事業 西南部簡易水道(宮保第1工区)	宮保町外1町	φ150 L=454m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
7	松任11号井取水ポンプ更新工事	徳丸町	取水ポンプ外 1式	180 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	発注済
8	松任4号井 電気設備更新工事	徳丸町	電気設備 1式	120 日間	電気	R元-第1/四半期	一般	発注済
9	松任4号井 機械設備更新工事	徳丸町	取水ポンプ外 1式	90 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	発注済
10	西南部簡易水道 配水管布設替工事(第9工区)	西柏一丁目外	φ250 L=222m φ100以下 L=81m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
11	西南部簡易水道 配水管布設替工事(第10工区)	西柏一丁目外	φ250 L=176m φ100以下 L=72m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
12	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(一木地区)	宮丸町	t=50 A=2,500㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
13	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(柏野地区)	上柏野町外	t=50 A=2,200㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
14	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第1工区)	宮永新町外2町	t=50 A=2,300㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
15	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(今平町)	今平町	t=120 A=560㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	指名	発注済
16	西南部簡易水道 舗装復旧工事(第3工区)	柏町外3町	t=50 A=3,200㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
17	耐震化事業 配水管布設替工事(美川浜町)	美川浜町	φ250mm L=150m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
18	配水管布設替工事(美川和波町第3工区)	美川和波町	φ100mm L=150m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
19	耐震化事業 幹線配水管布設替工事(第17工区)	番匠町	φ250 L=380m	90 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
20	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替工事(千代野第3工区)	千代野東二丁目	φ300配水管 L=250m φ250導水管 L=250m	120 日間	管(上水)	R元-第3/四半期	一般	
21	耐震化事業 舗装復旧工事(千代野)	千代野東一丁目	t=50 A=200㎡	60 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	
22	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(宮保第1工区)	宮保町外	φ150 L=400m	120 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
23	民営簡易水道等統合整備事業 西南部簡易水道(石川第1工区)	下柏野町外	φ250 L=360m φ100 L=140m	120 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
24	民営簡易水道等統合整備事業 みずほ簡易水道(林中第2工区)	坊丸町外	φ150 L=516m	120日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
25	舗装復旧工事(横江第1工区)	横江町	t=50 A=550m ²	60日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	
26	石綿管更新事業 配水管布設替 工事(宮保町)	宮保町	φ75~φ100 L=170m	90日間	管(上水)	R元-第2/四半期	指名	
27	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭地区第2工区)	旭丘一丁目 外	t=50 A=1,800m ²	60日間	舗装	R元-第2/四半期	一般	
28	西南部簡易水道 舗装復旧工事 (第4工区)	柏町外2町	t=50 A=1,300m ²	60日間	舗装	R元-第3/四半期	一般	合冊(土木16)
29	鶴来工水 導水管布設工事(第1 工区)	熱野町	φ300 L=266m 水管橋 φ300 L=16.5m	120日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
30	松任上水道センター中央監視用 カメラ設置工事	石同新町外	N=8箇所	90日間	電気	R元-第3/四半期	一般	
31	横江町土地区画整理事業関連 配水管布設工事(第1工区)	横江町	φ100 L=240m φ50 L=30m	90日間	管(上水)	R元-第3/四半期	一般	
32	横江町土地区画整理事業関連 配水管布設工事(第2工区)	横江町	φ50 L=90m	90日間	管(上水)	R元-第3/四半期	指名	
33	耐震化事業 舗装復旧工事(美 川浜町第1工区)	美川浜町	A=730m ²	60日間	舗装	R元-第3/四半期	指名	
34	舗装復旧工事(美川和波町第2 工区)	美川和波町	A=1,130m ²	60日間	舗装	R元-第3/四半期	指名	
35	横江町土地区画整理関連 舗装 復旧工事	横江町	A=1,100m ²	60日間	舗装	R元-第4/四半期	指名	

下水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	公共下水道管渠新設工事(R元 松任西南部第1工区)	水島町	管渠新設 φ200mm L=280m	120日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済
2	公共下水道管渠新設工事(R元 松任西南部第2工区)	水島町	管渠新設 φ200mm L=140m	90日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済
3	公共下水道管渠新設工事(R元 松任西南部第5工区)	水澄町外1 町	管渠新設 φ200mm L=400m	120日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
4	公共下水道管渠新設工事(R元 松任西南部第6工区)	水澄町	管渠新設 φ200mm L=260m	120日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
5	令和元年度 公共下水道マンホール 浮上抑制工事(その1)	平加町	N=11箇所	90日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
6	令和元年度 公共下水道マンホール 浮上抑制工事(その2)	蓮池町外	N=11箇所	90日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
7	松任南部浄化センター放流管渠 修繕工事	村井町	管渠更新 φ600mm L=8m	90日間	土木	R元-第3/四半期	指名	
8	公共下水道舗装工事(その1)	水島町	舗装復旧 A=816m ²	60日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
9	公共下水道舗装工事(その2)	水島町	舗装復旧 A=1,521m ²	60日間	舗装	R元-第1/四半期	一般	発注済
10	公共下水道枝線工事(R元松任 第3工区)	福留町	管渠新設 φ200mm L=45m	60日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済 7月追加
11	公共下水道管渠新設工事(R元 松任西南部第3工区)	水島町	管渠新設 φ200mm L=330m	120日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
12	公共下水道管渠新設工事(R元 松任西南部第4工区)	水島町	管渠新設 φ200mm L=350m	120日間	土木	R元-第2/四半期	一般	
13	公共下水道管渠新設工事(R元 北安田第1工区)	北安田町	管渠新設 φ200mm、φ150mm L=170m	120日間	土木	R元-第2/四半期	一般	合冊(都計5)
14	公共下水道マンホールポンプ場遠隔監 視システム改築更新工事(松任地域)	松任地域	N=11箇所	120日間	電気	R元-第2/四半期	指名	
15	公共下水道枝線工事(R元梯川 第1工区)	手取町	管渠新設 φ200mm L=25m	60日間	土木	R元-第2/四半期	一般	7月追加
16	公共下水道舗装工事(その3)	水島町	舗装復旧 A=1,300m ²	60日間	舗装	R元-第3/四半期	一般	
17	令和元年度 汚泥焼却設備補 修・整備工事	倉部町	汚泥焼却設備修繕	180日間	水道施設	R元-第3/四半期	一般	

鶴来白山ろく上下水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	配水管支障移設工事(鶴来本町一 丁目)	鶴来本町一 丁目	配水管布設替 L=14m	60日間	管(上水)	R元-第1/四半期	指名	発注済

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
2	配水管布設替工事(森島台町1工区)	森島町	配水管布設替 L=388m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
3	配水管布設替工事(森島台町2工区)	森島町	配水管布設替 L=497m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
4	配水管布設替工事(森島台町3工区)	森島町	配水管布設替 L=461m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
5	配水管布設替工事(森島台町4工区)	森島町	配水管布設替 L=380m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
6	平成31年度 管渠埋設工事(知気寺町)	知気寺町	管渠新設 φ150mm L=78m	60 日間	土木	R元-第1/四半期	随契	発注済
7	中区送水管布設替工事(1工区)	鶴来本町四丁目	送水管布設替 L=190m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
8	中区送水管布設替工事(2工区)	鶴来本町四丁目	送水管布設替 L=210m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
9	吉原終末処理場機械設備更新工事	下吉谷町	機械更新工事 一式	150 日間	水道施設	R元-第3/四半期	一般	
10	吉原終末処理場電気設備更新工事	下吉谷町	電気更新工事 一式	150 日間	電気	R元-第3/四半期	一般	
11	鳥越中部終末処理場機械設備更新工事	下野町	機械更新工事 一式	150 日間	水道施設	R元-第3/四半期	一般	
12	鳥越中部終末処理場電気設備更新工事	下野町	電気更新工事 一式	150 日間	電気	R元-第3/四半期	一般	
13	送配水管布設工事(上野町)	上野町	配水管布設 φ150mm L=61m φ200mm L=146m	90 日間	管(上水)	R元-第1/四半期	一般	発注済
14	市原浄水場改良工事(機械設備)	市原	機械更新工事 一式	210 日間	水道施設	R元-第1/四半期	一般	発注済
15	市原浄水場改良工事(電気設備)	市原	電気更新工事 一式	210 日間	電気	R元-第1/四半期	一般	発注済
16	市原送水管舗装復旧工事	市原	A=1,300㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	指名	発注済
17	管渠埋設舗装復旧工事(坂尻町)	坂尻町	A=330㎡	60 日間	舗装	R元-第1/四半期	指名	発注済
18	管更生工事(東森島町)1工区	森島町	管更生 L=132m	120 日間	下水道管更生	R元-第2/四半期	一般	
19	管更生工事(東森島町)2工区	森島町	管更生 L=92m	120 日間	下水道管更生	R元-第2/四半期	一般	7月追加
20	瀬戸浄水場フラッシュミキサー更新工事	瀬戸	機械更新工事 一式	60 日間	水道施設	R元-第2/四半期	随契	
21	直海谷終末処理場 No. 2ドイツスパロータ整備工事	河内町福岡	ドイツスパロータ整備工事 一式	60 日間	機械器具設置	R元-第1/四半期	随契	発注済 7月追加
22	マンホールポンプ場設置工事	中ノ郷町	機械電気設備 一式	90 日間	電気	R元-第2/四半期	一般	
23	B高区第1配水池整備工事	白山町	SUS配水池300㎡	150 日間	水道施設	R元-第1/四半期	一般	発注済
24	鳥越地域配水管布設工事(第1工区)	広瀬町外	配水管布設 L=650m	150 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
25	鳥越地域配水管布設工事(第2工区)	広瀬町外	配水管布設 L=650m	150 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
26	鳥越地域配水管布設工事(第3工区)	瀬木野町外	配水管布設 L=650m	150 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
27	鳥越地域配水管布設工事(第4工区)	瀬木野町外	配水管布設 L=650m	150 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	一般	
28	水管橋布設替工事(日向町)	日向町	150mm配水管布設替 L=16m	60 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	指名	
29	白峰明谷導水管布設工事	白峰	導水管布設 L=115m	60 日間	管(上水)	R元-第2/四半期	指名	発注済 7月追加
30	中区送水管舗装復旧工事	鶴来本町四丁目	A=760㎡	60 日間	舗装	R元-第3/四半期	指名	
31	一里野簡易水道舗装復旧工事(第1工区)	尾添	A=1,400㎡	60 日間	舗装	R元-第3/四半期	一般	
32	一里野簡易水道舗装復旧工事(第2工区)	尾添	A=1,400㎡	60 日間	舗装	R元-第3/四半期	一般	

こども子育て課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	わかば保育園 敷地造成工事	長竹町	A=2,517㎡	60 日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
2	千代野保育所大規模改修工事(建築)	千代野西二丁目	一般大規模改造工事一式	180日間	建築	R元-第3/四半期	一般	
3	千代野保育所大規模改修工事(設備)	千代野西二丁目	一般大規模改造工事一式	180日間	電気	R元-第3/四半期	一般	
	千代野保育所大規模改修工事(空調設備)	千代野西二丁目	一般大規模改造 696㎡	180日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	7月削除
	千代野保育所大規模改修工事(給排水設備)	千代野西二丁目	一般大規模改造 696㎡	180日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	7月削除
4	千代野ありんこ学童クラブ外部改修工事	千代野東四丁目	外壁カバー工法 180㎡ 屋上シート防水 100㎡	90日間	建築	R元-第2/四半期	指名	
5	双葉保育所付帯工事	道法寺町	フェンス等外構工事一式	60日間	建築	R元-第2/四半期	指名	
6	石川つくしんぼクラブ大規模改修工事	源兵島町	建築・空調・外構工事一式	90日間	建築	R元-第2/四半期	指名	
7	マーブル東明建設工事	徳丸町	建築工事一式	180日間	建築	R元-第3/四半期	一般	7月追加
8	第3おおぞらクラブ建設工事	知気寺町	建築工事一式	180日間	建築	R元-第2/四半期	一般	7月追加

いきいき健康課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	吉野谷健康管理センター屋根修繕工事	中宮	屋根塗装 一式	60日間	塗装	R元-第1/四半期	指名	発注済
2	松任海浜温泉ろ過循環系統取替工事	徳光町	ろ過循環系統の取り替え 一式	90日間	管(設備)	R元-第2/四半期	一般	

林業水産課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	令和元年度 林道鷲走岳線改良工事	鴫ヶ谷	As舗装 L=150m W=3.6m	60日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済
2	令和元年度 林道赤谷線改良工事	桑島	As舗装 L=210m W=5.0m	60日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済
3	令和元年度 林道明谷線改良工事	白峰	As舗装 L=115m W=3.6m	60日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済 7月追加
4	令和元年度 林道鷲走線三ツ屋野隧道補修工事	三ツ屋野町	トンネル補修 L=196m	90日間	土木	R元-第1/四半期	一般	発注済
5	令和元年度 林道笠山線修繕工事	河内町内尾	林道修繕 L=32m W=5.0m	60日間	土木	R元-第2/四半期	指名	7月追加

商工課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	美川コミュニティプラザトイレ改修工事	美川中町	建築工事一式	120日間	建築	R元-第2/四半期	一般	
2	美川コミュニティプラザ外壁改修工事	美川中町	建築工事一式	120日間	建築	R元-第2/四半期	指名	7月追加

施設管理課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	白峰重伝建公衆トイレ建設工事(外構)	白峰	駐車場整備 A=590㎡	90日間	土木	R元-第2/四半期	指名	
2	白峰重伝建無電柱化照明灯設置工事	白峰	照明工 一式	240日間	電気	R元-第2/四半期	一般	
3	獅子吼ゴンドラ握索機更新工事	八幡町	握索機更新 3台	180日間	機械器具設置	R元-第2/四半期	随契	
4	旧内尾集会所施設撤去事業	河内町内尾	木造平屋建取壊し 95.72㎡	60日間	解体工事	R元-第3/四半期	指名	
5	白山一里野温泉スキー場 のだいら第2リフト終点降り場改修工事	尾添	終点降り場改修工 一式	180日間	機械器具設置	R元-第2/四半期	随契	
6	白峰中央通1号線外 舗装復旧工事	白峰	アスファルト舗装工 A=2,239㎡	90日間	舗装	R元-第4/四半期	一般	

松任ふるさと館

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	松任ふるさと館再生改修工事(建築)	殿町	躯体補強改修、木工・左官・建具改修、外構改修等 一式	240日間	建築	R元-第1/四半期	一般	発注済

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
2	松任ふるさと館再生改修工事 (電気設備)	殿町	幹線設備改修、空調電源設備新設、照明器具のLED化等 一式	240 日間	電気	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
3	松任ふるさと館再生改修工事 (機械設備)	殿町	空調機新設、給排水設備改修、トイレ衛生器具増設・改修等 一式	240 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加

スポーツ課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	松任総合運動公園屋外プール改修工事	倉光四丁目	屋外50mプール塗装改修工事	68 日間	塗装	R元-第1/四半期	指名	発注済
2	白峰アルペン競技場ヤングバレーリフト支柱再設置工事	白峰外1町	支柱基礎打替え、鋼索取替	150 日間	機械器具設置	R元-第1/四半期	随契	発注済
3	松任総合運動公園体育館 北側トイレ改修工事	倉光四丁目	トイレ改修工事	90 日間	管(設備)	R元-第2/四半期	一般	
4	白山郷公園体育館折板屋根改修工事	鶴来大町	折板屋根改修、カバー工法	90 日間	建築	R元-第2/四半期	一般	
	松任総合運動公園屋外飛込プール改修工事	倉光四丁目	屋外飛込みプール補修工事	70 日間	塗装	R元-第2/四半期	指名	7月削除

管財課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	本庁舎イナージェンガス消火設備改修工事	倉光二丁目	ガス消火設備改修 一式	90 日間	機械器具設置	R元-第3/四半期	指名	

危機管理課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事(松任第一工区)	松任北地域	通信設備工事 一式	620 日間	電気通信	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
2	デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事(松任第二工区)	松任南地域	通信設備工事 一式	620 日間	電気通信	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
3	デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事(鶴来地域)	鶴来地域	通信設備工事 一式	620 日間	電気通信	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
4	旧アナログ防災行政無線有線ケーブル撤去工事(鳥越河野地区)	鳥越地区	通信設備工事 一式	200 日間	電気	R元-第2/四半期	指名	

地域安全課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	(仮称)松任駅北口第3自転車駐車場整備工事	相木町	アルミ製カーポート(自転車160台分)の設置工事	60 日間	建築	R元-第2/四半期	一般	
2	通学路等防犯カメラ設置工事	村井町外15町	防犯カメラ16台設置	60 日間	電気	R元-第1/四半期	指名	発注済
3	街なか安心防犯カメラ設置工事	相木町外8町	防犯カメラ10台設置	60 日間	電気	R元-第1/四半期	指名	発注済

情報統計課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	白山ろく地域情報通信基盤 白峰中央通1号線無電柱化整備工事	白峰地域	伝送路及び引込線の敷設替等 一式	120 日間	電気通信	R元-第2/四半期	一般	
2	白山市白山ろく地域情報通信基盤設備更新工事	白山ろく地域	サブセンター移転集約、放送・通信機器等更新 一式	540 日間	電気通信	R元-第2/四半期	一般	7月追加

環境課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	松任斎場火葬炉設備修繕工事	徳丸町	火葬炉設備修繕工事 一式	90 日間	機械器具設置	R元-第1/四半期	随契	発注済 7月追加

博物館

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	博物館高圧受変電設備改修工事	西新町	屋外キュービクル取替 一式	120 日間	電気	R元-第2/四半期	指名	7月追加

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

教育総務課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	旭丘小学校大規模改造工事(建築)	宮永町	RC造4階建4,268㎡、屋上防水、外壁改修、内装改修、厨房改修	480 日間	建築	R元-第1/四半期	一般	発注済
2	旭丘小学校大規模改造工事(電気設備)	宮永町	RC造4階建4,268㎡ 照明更新、防災機器更新等	480 日間	電気	R元-第1/四半期	一般	発注済
3	旭丘小学校大規模改造工事(給排水衛生設備)	宮永町	RC造4階建4,268㎡ 衛生器具・給排水・給湯・消火・ガス設備	480 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	発注済
4	旭丘小学校大規模改造工事(空調設備)	宮永町	RC造4階建4,268㎡ 空調・換気・自動制御設備	480 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	発注済 7月追加
5	美川小学校 厨房系統空調設備更新工事	美川和波町	空調機器の更新	75 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	指名	発注済
	美川小学校プール井戸ポンプ改修工事	美川和波町	プール給水用の井戸ポンプの更新	60 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	指名	7月削除
	千代野小学校厨房ガス給湯器改修工事	千代野東四丁目	厨房用ガス給湯器更新	60 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	指名	7月削除
6	松任小学校地下オイルタンク改修工事	末広一丁目	地下オイルタンク5,000リットル法定改修 ライニング	90 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	指名	発注済
7	石川小学校体育館大規模改造工事(建築)	源兵島町	S造630㎡ 屋根カバー工法、外壁改修、床改修等	90 日間	建築	R元-第1/四半期	一般	発注済
8	石川小学校体育館大規模改造工事(設備)	源兵島町	照明更新、トイレ改修等	90 日間	電気	R元-第1/四半期	一般	発注済
9	石川小学校 受水槽等移設工事	源兵島町	受水槽新設、空調室外機移設等	120 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	一般	発注済
10	石川小学校エレベータ設置工事	源兵島町	RC造3階建 11人乗り1台	150 日間	建築	R元-第2/四半期	一般	
11	鳥越中学校体育館屋根改修工事	釜清水町	体育館屋根の改修	90 日間	建築	R元-第1/四半期	指名	発注済
12	笠間中学校第二体育館大規模改造工事(建築)	笠間町	S造平屋 984㎡ 内外装改修、トイレ改修等	120 日間	建築	R元-第2/四半期	一般	7月追加
13	笠間中学校第二体育館大規模改造工事(設備)	笠間町	S造平屋 984㎡ 照明改修、トイレ改修等	120 日間	電気	R元-第2/四半期	一般	7月追加
14	北辰中学校体育館大規模改造工事(建築)	日向町	RC造2階建て 2,019㎡ 内外装改修、トイレ改修等	120 日間	建築	R元-第2/四半期	一般	7月追加
15	北辰中学校体育館大規模改造工事(電気設備)	日向町	RC造2階建て 2,019㎡ 照明改修等	120 日間	電気	R元-第2/四半期	一般	7月追加
16	北辰中学校体育館大規模改造工事(機械設備)	日向町	RC造2階建て 2,019㎡ トイレ改修等	120 日間	管(設備)	R元-第2/四半期	一般	7月追加
17	北辰中学校グラウンド改修工事	日向町	グラウンド舗装改修 15,175㎡	70 日間	舗装	R元-第4/四半期	一般	7月追加

学校教育課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	千代野小学校遊具更新工事	千代野東四丁目	複合遊具の撤去及び新規設置	60 日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済

生涯学習課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	シーサイド松任 来館者用トイレ改修工事	相川町	館内来館者用トイレ(1・2F男女共)の洋式化	60 日間	管(設備)	R元-第1/四半期	指名	発注済
2	湊防災コミュニティセンター建設工事(建築)	湊町	S造平屋建て 540㎡	210 日間	建築	R元-第2/四半期	一般	
3	湊防災コミュニティセンター建設工事(電気設備)	湊町	電気設備一式	210 日間	電気	R元-第2/四半期	一般	
4	湊防災コミュニティセンター建設工事(機械設備)	湊町	機械設備一式	210 日間	管(設備)	R元-第2/四半期	一般	
5	湊防災コミュニティセンター建設工事(外構)	湊町	駐車場舗装、側溝、擁壁、フェンス等	90 日間	土木	R元-第3/四半期	一般	

美川支所

総務課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考

令和元年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

令和元年7月19日 現在

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	湊公民館 造成工事1工区	湊町	水路工 L=40m、擁壁工 L=30m	60 日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済
2	湊公民館 造成工事2工区	湊町	擁壁工 L=40m	60 日間	土木	R元-第1/四半期	指名	発注済
3	市道平加長屋線舗装工事(第6工区)	手取町	舗装工 L=76m	75 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	
4	市道昭和通り線側溝改良工事	美川浜町外2町	側溝改良工 L=90m	80 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	7月追加
5	市道手取若草線JRアンダーパス歩道整備工事	手取町	歩道整備工 L=50m	90 日間	土木	R元-第2/四半期	指名	7月追加
6	令和元年度 水産物供給基盤機能保全事業 美川漁港航路浚渫工事	美川永代町	水中掘削 V=8,000m ³	90 日間	しゅんせつ	R元-第4/四半期	指名	

鶴 来 支 所

総務課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
	市道道法寺町14号線グリーンベルト設置工事	道法寺町	グリーンベルト L=1,000m	60 日間	安全施設等	R元-第1/四半期	指名	7月削除
1	市道日詰町2号線 舗装工事	鶴来日詰町	アスファルト舗装工 A=400m ²	60 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	
2	市道昭和通り線 舗装工事	鶴来本町四丁目外1町	アスファルト舗装工 A=1,050m ²	60 日間	舗装	R元-第2/四半期	指名	